
Сетевой график введения ФГОС ДО в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский сад с.Большой Содом», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	I. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО.

	1.
	Участие в обсуждении проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования
	До 24.12.2014г
	Заведующий ДОУ 


	2.
	Участие в семинаре-совещании « Подготовка  к введению в  Базарно-Карабулакском районе  ФГОС ДО»
	03.03.2014
	Заведующий ДОУ 


	3.
	Участие  в организации и проведении семинаров-совещаний, вебинаров по введению ФГОС ДО с участием издательств
	2013-2016 г.г.
	Заведующий ДОУ

	4.
	Инвентаризация всех необходимых условий для введения ФГОС ДО
	До 21.03.2014г
	Заведующий ДОУ


	5.
	Организация семинаров, лекториев, практикумов для педагогов по введению ФГОС ДО в практику работы ДОУ
	2013-2015г.г.
	Заведующий ДОУ.

	6.
	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС ДО
	До 01.06.2015
	Заведующий ДОУ

	7.
	Проведение мониторинга готовности дошкольного учреждения к введению ФГОС ДО
	25.04.2015г
	Заведующий ДОУ


	II. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО.

	1
	Формирование банка нормативных, правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	постоянно
	Заведующий ДОУ


	2.
	Подготовка распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС ДО в дошкольное учреждение ( приказы, положения, локальные акты, графики и т.п.)
	Август 2013- сентябрь 2015
	Заведующий ДОУ

	3. 
	Разработка  в ДОУ на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Март 2014- апрель 2015г.
	Заведующий ДОУ


	4.
	Утверждение на заседании педагогического совета основной образовательной программы дошкольного учреждения
	Август 2014- апрель 2015г.г.
	Заведующий ДОУ

	5.
	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО
	Сентябрь 2013- сентябрь 2015г.г.
	Заведующий ДОУ

	6.
	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками 
	Сентябрь 2013- август 2015 г.г.
	Заведующий ДОУ

	7.
	Разработка и утверждение на заседании педагогического совета плана-графика введения ФГОС ДО
	Сентябрь 2013- апрель 2014 г.г.
	Заведующий ДОУ

	8.
	Определение перечня программно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования
	С февраля 2014 г
	Заведующий ДОУ


	9.
	Разработка локальных актов ДОУ, устанавливающих  требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
	Февраль 2014- сентябрь  2014 г.г.
	Заведующий  ДОУ


	III. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.

	1.
	Разработка локальных актов или  внесение в них изменений , регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Сентябрь 2013- август 2015 г.г.
	Заведующий  ДОУ.

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.

	1.
	Разработка плана проведения семинаров, практикумов, лекций, презентаций на базе ДОУ с ориентацией введения ФГОС ДО
	 До 01.05.2014г
	Заведующий ДОУ

	2.
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников  и руководящих ДОУ по вопросам  введения ФГОС ДО. Составление графика прохождения курсов повышения квалификации. 
	Сентябрь 2013- сентябрь 2016г.г.
	Заведующий ДОУ

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.

	1.
	Размещение информационных материалов о введении ФГОС ДО на сайте ДОУ
	Постоянно 
	Заведующий ДОУ

	2.
	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, для воспитанников и их родителей. Проведение родительских собраний, оформление наглядной информации.
	постоянно
	Заведующий ДОУ

	3.
	Обеспечение ДОУ методической литературой в условиях реализации ФГОС ДО
	постоянно
	Заведующий ДОУ

	4.
	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад)
	 С сентября 2015г ежегодно
	Заведующий ДОУ

	VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.

	1.
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО
	До 1.05.2014г далее ежегодно
	Заведующий ДОУ

	2 .
	Разработка плана-графика поэтапного укрепления материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения, а так же требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса
	До 01.06.2014г
	Заведующий ДОУ

	3.
	Проведение работы по укреплению материально-технической базы ДОУ в соответствии  с требованиями к различным объектам инфраструктуры ДОУ, а так же требованиями к минимальной оснащённости образовательного процесса
	постоянно
	Заведующий ДОУ




